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1. Forord 

Eidsvoll kommune og områdende rundt Gardermoen flyplass er der hvor effektveksten i dag er 
størst i hele Elvias forsyningsområde. Det har siden 2010 vært gjort en rekke tiltak for å øke 
overførings- og transformatorskapasiteten inn mot kommunen. Med forventet økning i 
effektforbruket, er det behov for å øke kapasiteten i 66kV nettet ytterligere. Elvia AS fikk den 
09.02.2023 tillatelse til å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gjestad-Hovinmoen-Dal og 
utvide Gjestad og Dal transformatorstasjoner. Denne detaljplanen omhandler kun utvidelse av Dal 
transformatorstasjon i Eidsvoll kommune.  
Den eksisterende transformatorstasjonen skal oppgraderes for å sikre strømforsyningen i 
området. Utvidelsen skal etableres på byggets vestlige retning, der det skal lages en døråpning 
mellom nytt tilbygg og eksisterende bygg. Tilbygget skal inneholde kontrollanlegg og to 
batterirom. I tillegg skal det oppføres en grube til to jordspoler og lavspentanlegget skal byttes 
ut.  
 
NVE stiller krav til utarbeidelse av en detaljplan for bygging av stasjonen. Detaljplanen skal 
beskrive hvordan anleggsarbeidet skal utføres for å ivareta miljø og naboer på en god måte. 
Denne detaljplanen er utarbeidet av Rambøll i tråd med NVEs veileder for utforming av detaljplan 
for nettanlegg [1]. 
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2. Beskrivelse av prosjektet 

2.1 Presentasjon av prosjektet 
 
Elvia AS har fått konsesjon for å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gjestad-Hovinmoen-Dal 
og utvide Gjestad og Dal transformatorstasjoner. Denne detaljplanen omhandler kun utvidelse av 
Dal transformatorstasjon i Eidsvoll kommune. Den eksisterende transformatorstasjonen skal 
oppgraderes for å sikre strømforsyningen i området. Plassering av Dal transformatorstasjon er 
vist i Figur 2-1. 
 

 

Figur 2-1 – Oversiktskart over Dal transformatorstasjonen. 

 

For øyeblikket går det fem 66 kV kraftledninger til stasjonen, hvorav fire deler to og to på hvert 
sitt bryterfelt (T-avgreninger). Planen er å gi hver ledning sitt eget bryterfelt. I tillegg skal dagens 
66 kV enkelkursledning mellom Dal og Hovinmoen transformatorstasjoner erstattes med en ny 
132 kV dobbelkursledning. Overgangen fra enkeltkurs til dobbelkurs krever utvidelse med et nytt 
bryterfelt. Avviklingen av T-avgreiningene innebærer også at bryterfeltenes plassering må 
justeres. For å tilpasse innstrekkingen av ledningen mellom Dal og Minne, skal det bygges en ny 
132 kV mast rett nord for transformatorstasjonen. Stasjonen vil utvides vestover, med en 
døråpning som forbinder det nye tilbygget med eksisterende bygg. Tilbygget skal inneholde 
kontrollanlegg og to batterirom. En grube oppføres til to jordspoler og lavspentanlegget skal 
byttes ut. Opprinnelig var planen å etablere en ny adkomstvei til stasjonen rett sør for bygget, 
men det er senere besluttet å forbedre den eksisterende adkomstveien i stedet.  
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Plasseringen og utstrekning av tiltaksområdet omfatter deler av eiendom med gnr./bnr. 93/111 i 
Eidsvoll kommune. Tiltaksområdet er ca. 4500 m2, men arealene hvor det skal utføres 
terrenginngrep måler ca. 600 m2.  
 

 

Figur 2-2: Situasjonsplan ved Dal transformatorstasjon. 
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Figur 2-3: Nytt 66 kV linjefelt for Dal - Minne 1&2. 

 
 

 

Figur 2-4: Nytt 66 kV kabelfelt for Dal - Minne. 
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2.2 Bakgrunn for saken 
 
Oppgradering og utvidelse av gamle transformatorstasjon i Dal er begrunnet i behov for økt 
kapasitet for å sikre strømforsyningen i området. Det er planlagt en overgang fra 66 kV til 132 kV 
i Dal og oppgradering av Dal transformatorstasjon er et ledd i denne omleggingen. Se for øvrig 
ytterligere begrunnelse i felles konsesjonssøknaden for Dal transformatorstasjon.  
Elvia As har fått konsesjon den 09.02.2023 for å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Gjestad-
Hovinmoen-Dal og utvide Gjestad og Dal transformatorstasjoner. Ref.: 201913874-61.  
 

2.3 Detaljplanens formål og virkeområde 
 
Hensynet til miljøet og involverte tredjeparter må ivaretas i anleggsfasen. Denne detaljplanen har 
til hensikt å vise hvordan dette skal gjøres på best mulig måte. Den skal sørge for at 
transformatorstasjonen bygges i samsvar med kravene i konsesjonen og i henhold til de relevante 
kravene i NVE sin veileder for detaljplan for nettanlegg.  
 
Ansvaret for at detaljplanen følges under anleggsarbeidet ligger hos Elvia AS. Det er utførende 
entreprenørs ansvar til å følge alle bestemmelsene som er definert i planen og må gjør seg kjent 
med dens innhold. Både opprydding av anleggsarbeid og organisering av internkontroll og tilsyn 
under bygging er beskrevet i denne planen. 
 
 

2.4 Fremdriftsplan 

Tabell 2-1: Fremdriftsplan fra konsesjonssøknaden 

Aktivitet Tidsperiode Kommentar 

Innsending detaljplan Q3 2024  

Oppstart byggearbeider Q1 2025  

Byggeperiode Q1 2025 – Q2 2025 
Tilbygg og opparbeidelse av 
tomteutvidelsen på egen 
grunn  

Apparat og utstyrsmontasje Q2 2025 – Q4 2026 
Delmontasjer fordelt over 
perioden 

Idriftsettelse  Q1 2026 – Q4 2026 
Idriftsettelser utføres 
forløpende iht. delmontasjer. 

Istandsetting av 
anleggsområdet 

Q3 2026  
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2.5 Anlegget, konsesjonæren og organisering 
 
 

Navn på tiltaket Dal transformatorstasjon  

Kommuner Eidsvoll kommune 

Navn og referanse på 
konsesjonen 

Ny 132 kV Gjestad-Hovinmoen-Dal og utvidelse av Gjestad og Dal 
transformatorstasjoner. Ref.: 201913874-61. 

Innholdet i 
konsesjonen 

Konsesjon er gitt på innsendingstidspunkt av detaljplanen.  

Konsesjonær 

Navn: Elvia AS  

Telefon og epost:  

+47 02 024 

 

 Kontaktperson:  

 Jøran Eng 

Telefon og Epost: 

+47 959 81 091 

joran.eng@elvia.no  

Organisasjonsnummer 980 489 698 

Adresse 
Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo 

Postadresse: Postboks 4100, 2307 Hamar 

Kontaktinformasjon 
byggefase 

Kontaktperson:  

Jøran Eng 

 

Telefon og Epost: 

+47 959 81 091 

joran.eng@elvia.no 

Prosjektleder: 

Jøran Eng 

 

Telefon og Epost: 

+47 959 81 091 

joran.eng@elvia.no 

 

Byggeleder: Ikke avklart Telefon og Epost: 

Grunneierkontakt: 

Elvia as v/ Jøran Eng 

 

Telefon og Epost: 

+47 959 81 091 

joran.eng@elvia.no 

 
 
 
 
 

mailto:joran.eng@elvia.no
mailto:joran.eng@elvia.no
mailto:joran.eng@elvia.no
mailto:joran.eng@elvia.no
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2.6 Eiendomsforhold 
Tomten hvor Dal transformatorstasjonen er plassert og utvidelsen skal gjennomføres er i dag eid 
av Elvia AS.  
 
 

2.7 Gjennomgang av konsesjonsvilkår  
Det foreligger vilkår ved utarbeidelse av denne detaljplanen som er detaljert beskrevet i Vedlegg 
7. De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for 
konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle 
vilkår:  

Tabell 2-2: Gjennomgang av konsesjonsvilkår 

Vilkår Innhold i vilkåret Relevant kapittel i 
detaljplanen 

Spesifikasjoner av tiltaket   
Vilkår 3: Bygging Anlegget skal være ferdigstilt, 

bygget i henhold til denne 
konsesjonen og idriftsatt 
innen 5 år fra endelig 
konsesjon. 
 

Se fremdriftsplan i Tabell 2-1.  

Vilkår 9: 
Kostnadsrapportering 

Konsesjonæren skal senest 
ett år etter idriftsettelse av 
anlegget rapportere faktiske 
kostnadstall for anlegger til 
NVE. Dette skal gjøres via 
RENs rapporteringsløsning, 
som er tilgjengelig på RENs 
nettsider www.ren.no. 
 

Elvia AS vil rapportere iht. 
dette kravet.  

Vilkår 10: Miljø-, transport- 
og anleggsplan 

Anlegget skal bygges, drives, 
vedlikeholdes og nedlegges i 
henhold til en miljø, 
transport- og anleggsplan, 
som utarbeides av 
konsesjonæren og godkjennes 
av NVE før anleggsstart. 
Planen skal utarbeides i 
samsvar med NVEs veileder 
om utarbeidelse av miljø-, 
transport- og anleggsplan for 
anlegg med konsesjon etter 
energiloven. Elvia skal 
utarbeide planen i kontakt 
med berørt kommune, 
grunneiere og andre 
rettighetshavere. Planen skal 
gjøres kjent for 
entreprenører. 

Denne planen er detaljplanen 
for anlegget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ren.no/
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Konsesjonæren har ansvaret 
for at planen følges.  

 
 
 
 
 
Se Kap. 6.5.  
 
 
 
  

Konsesjonæren skal foreta en 
forsvarlig opprydding og 
istandsetting av 
anleggsområdene, som skal 
være ferdig senest to år etter 
at anlegget eller deler av 
anlegger er satt i drift.  
 

 

2.8 Vilkår om involvering 
 
Elvia AS har ikke hatt møte med Eidsvoll kommune i forhold til utvidelsen av Dal 
transformatorstasjon. Utvidelsen foregår inne på egen tomt.  
 

3. Endring av konsesjon 

Det er ingen endringer av prosjektet sammenlignet med konsesjonsgitt løsning. 

4. Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk 

4.1 Forarbeid og oppdatert kunnskapsgrunnlag  
 
Detaljplan er utarbeidet på kunnskapsgrunnlag fra konsesjonssøknaden. Konsesjonæren plikter å 
sikre at detaljplanleggingen reflektere et både oppdatert og omfattende fundament av kunnskap. 
Etter gjennomgang av de relevante punktene fra søknaden, har Elvia fastslått at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.    

4.2 Krav etter annet lovverk 
Foruten godkjenninger og tillatelser som kreves etter energiloven, er det nødvendig med 
ytterligere klareringer eller godkjennelser i henhold til andre lovgivninger. Avklaring etter annet 
lovverk og status er gitt i Tabell 4-1:  
 

Tabell 4-1: Liste over lovverk. 

Lovverk Tillatelse/avklaring Status og videre prosess 
Kulturminneloven Loven har som formål å ivareta 

kulturminners og kulturmiljøs 
egenart og variasjon.   
 
 
 
 
 
Eventuelle funn av kulturminner  
 

Det er ikke registrert 
kulturminner i tiltaksområdet. 
 
 
Oppdagelsen av automatisk 
fredete kulturminner som ikke 
er registrert tidligere, i løpet av 
utviklingsarbeidene, vil føre til 
umiddelbar innstilling av 
aktiviteter som påvirker disse 
minnene eller deres 
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beskyttelsessoner på 5 meter. 
Ved slike funn, vil det bli 
innsendt en rapport til 
kulturavdelingen i 
fylkeskommunen, i henhold til § 
8 i kulturminneloven.  
 

Forholdet til forurensningsloven Dersom det under 
byggearbeidene avdekkes 
grunnforurensning, er det 
påbudt å opphøre med fysiske 
inngrep i området.  

Det er gjennomført en 
miljøteknisk grunnundersøkelse 
med prøvetaking av løsmasser. 
Det ble ikke påvist 
konsentrasjoner av miljøgifter 
som overskrider normverdi for 
jord i de undersøkte massene. 
Mistanken om forurensning på 
tiltaksområdet er derfor 
svekket, og det er ikke behov 
for utarbeidelse av tiltaksplan 
for forurenset grunn.  

Forholdet til offentlige planer  Behovet for utvidelse av Dal 
transformatorstasjon er 
forankret i Elvias KSU 
(Kraftsystemutredning) 2016 – 
2036. 
 
Det er ikke avdekket konflikter 
mellom omsøkte tiltak og 
eksisterende planer.  
 

 

4.3 Rett til bruk av privat eiendom 
Elvia AS eier tomten hvor selve transformatorstasjonen ligger. Utvidelsen skal etableres på 
byggets vestlige retning.   
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5. Beskrivelse av anlegget 

 
Dette kapitel presenterer arealbruk med utfyllende beskrivelse av anleggsdeler og eventuelle 
andre permanente tiltak.  
 

Type areal Mengde areal Permanent/Midlertidig 

 Nytt 66 kV bryterfelt (på utvidet areal) 420 m2 Permanent 

 Nytt koblingsanlegg (inne i nytt bygg) 60 m2 Permanent 

Forlenget eksisterende adkomstvei  100 m2 Permanent 

Riggområdet 520 m2 Midlertidig 

 
 

5.1.1 Permanent arealbruk 
For å innlemme det nye 66 kV kontrollanlegget, vil stasjonsbygningen kreve en tilbygging på 
omtrent 60 kvadratmeter. Samtidig skal korridoren for rettigheter og vegetasjonsklarering 
tilknyttet den eksisterende 66 kV dobbelt kretsledningen Dal – Minne 1&2 justeres til å strekke 
seg lenger østover. Dette endringsbehovet er et resultat av at kraftledningen planlegges 
omdisponert i 66 kV koblingsanlegget ved Dal. Til tross for omlokalisering, vil mengden land som 
blir berørt av servitutter forbli uendret fordi selve ledningen forblir som den er, selv etter 
flyttingen. 
 
 

 

Figur 5-1: Visualisering av Dal transformatorstasjonen etter/før utvidelse (Google streetview). 

 
Utfylling som tilrettelegger tomt for nye anlegg skal etableres på østsiden av 
transformatorstasjonen og er 672 kvadratmeter. Utfylling er markert i grå rutete området i Figur 
5-2. Eksisterende vei utvides østover med ca. 100 kvadratmeter. Eksisterende høyspentgjerde på 
vestside rives og erstattes med nytt høyspentgjerde med ny port for innkjøring til eiendommen. 
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Figur 5-2: Kartutsnitt – situasjonsplan ved Dal transformatorstasjon. 
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5.1.2 Midlertidig arealbruk 
Vest for Dal transformatorstasjon skal det etableres riggområdet under byggeperioden. Det skal 
bygges midlertidig høyspentgjerde på vestsiden av eksisterende bygg og rundt utfyllingen, samt 
midlertidig port, se Figur 5-3.  
 

 

Figur 5-3: Riggområdet ved Dal transformatorstasjon.  
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6. Beskrivelse av anleggsarbeidet 

6.1 Innledning 
 
Dette kapitel beskriver miljøverdier som det tas særlig hensyn til under anleggsarbeidet for 
prosjektet, spesielt terrenginngrep, midlertidig arealbruk, istandsetting og forurensing av avfall.  
 
Mål for gjennomføringen er: 
 

• Ingen forurensing til grunnen. 
• Ivareta hensynet til kulturminner 
• Iverksette avbøtende miljøtiltak for de identifiserte miljøutfordringene.  
• I anleggsfasen sikre friluftsinteresser ivaretas. Dette inkluderer også oppryddingen ved 

avslutning av byggefasen. 
• Ingen spredning av fremmede arter. 
• Avfall er forsvarlig sortert og transportert til lokal godkjent deponi.  
• Minimere unødvendig ulemper i forhold til naboer eller grunneier.  

6.2 Overordnet beskrivelse av rivemetodikk 
 
Rivearbeidene ved stasjonene er begrenset i omfang, og vil hovedsakelig berøre 
bygningsmaterialer i forbindelse med utvidelse av stasjonsbygg i vestlig fasade. 
Avfall fra rivearbeid skal håndteres og levers på korrekt måte. For detaljert beskrivelse av 
håndtering og levering av avfall henvises det til kapittel 6.6.1. 

6.3 Identifiserte miljøverdier som skal hensyntas i anleggsarbeidet 
 
Miljøverdiene som kan bli påvirket av anleggsarbeidet er identifisert i dette kapittelet og verdiene 
for hvert fagtema er gitt i hver del tema. 

6.3.1 Naturmangfold 
 
I tillegg til en gjennomgang av offentlige databaser, er det gjennomført en kartlegging av 
området den 16.05.2024 av Rambøll. Innenfor området for tiltaket er det ikke identifisert sårbare 
eller verdifulle naturtyper eller arter.  
 
Innenfor området som berøres av tiltaket og i umiddelbar nærhet, er det påvist forekomster av 
fremmede arter. Det er et krav at disse artene ikke spres som følge av anlegg- og driftsperioden. 
Fremmede arter som er identifisert innenfor prosjektområdet, er detaljert i Tabell 6-1 og visuelt 
fremstilt i Figur 6-1. Forebygging av videre spredning av disse ikke-innfødte artene vil være et 
prioritert område under byggeprosessen.  
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Figur 6-1: Oversikt over fremmede arter [2].  

Tabell 6-1: Fremmede arter registret fra offentlig database [2]. 

Norsk navn Fremmedarta  
Hagelupin  Svært høy risiko (SE) 
Blåhegg  Svært høy risiko (SE) 
Vinterkarse  Ikke vurdert (NR) 
Brudespirea Potensielt høy risiko (PH) 
Rødhyll  Svært høy risiko (SE) 

 
Avbøtende tiltak 
Forebygging av videre spredning av disse ikke-innfødte artene vil være et prioritert område under 
byggeprosessen. Ved graving i infiserte masser skal: 
 

• En person med fagkunnskap involveres i anleggsgjennomføringen for å hindre uønsket 
spredning 

• Overskuddsmasser leveres i godkjent deponi 
• Maskiner og utstyr rengjøres ved inn- og utkjøring av områder der det er forekomst av 

fremmede arter 
• Oppfølgende undersøkelser av fremmede arter anbefales i etterkant av anleggsarbeidene 
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6.3.2  Kulturminner 
 
På tomten som er utpekt for utvidelse av transformatorstasjonen, er det ikke registret 
kulturminner. Noen av nabobygninger er registret som kommunalt verneverdig, men disse vil ikke 
berøres av tiltaket. Dersom det under anleggsarbeidet påtreffes ukjente kulturminner, skal 
arbeidet stanses og fylkeskommunen straks varsles for å avklare videre fremdrift og hvordan 
disse funnene håndteres.   
 
 

 

Figur 6-2. Registrerte kulturminner og kulturmiljøet i nærområdet til stasjonen.  

6.3.3 Vernede områder 
 
Utvidelse av transformatorstasjon berører ikke verneområder som anleggsarbeidet må hensyntas.  

6.3.4 Vannmiljø 
 
Det er ingen vassdrag som blir påvirket av tiltaket. I kapittel 6.6 beskrives tiltak for å unngå 
forurensning til vann og vassdrag.  

6.3.5 Friluftsliv 
 
Det har blitt vurdert at friluftsliv ikke vil bli påvirket i anleggsfasen. Ut.no og Naturbase kart har 
blitt brukt for å bestemme om det er registret turstier i område.  
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6.3.6 Naturfare – flom og skred  
 
Iht. TEK § 7-1(1) skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at den oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom og skred).  
Basert på flomaktsomhetskartet fra NVE er det observert en flomsone som berører tilkomsten til 
prosjektet, men ikke stasjonen direkte. Området for prosjektet ligger utenfor sonene for 
varsomhet knyttet til andre typer skredfare som snøskred, steinspreg, jordskred og flomskred, 
ifølge NVE atlas-karttjenesten [3].  
 

 

Figur 6-3: Aktsomhetsområde for flom [3]. 
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Ifølge aktsomhetskart fra NVE befinner prosjektområdet seg under marin grense og innenfor 
sonen for potensielle kvikkleireskred, i tråd med de nåværende topografiske kriteriene oppgitt i 
kvikkleireveilederen [4]. 
 

 

Tabell 6-2: Aktsomhetsområdet for kvikkleire [4]. 

 
Geoteknisk vurdering er utarbeidet av Rambøll Norge AS.  Planlagt tiltak medfører en begrenset 
økning i belastning på terreng utenfor influensområdet til skråning ned mot Risaelva og tiltaket 
forverrer ikke områdestabiliteten. Det er observert svært begrenset erosjon langs Risaelva. Det 
vurderes at det ikke er behov for tiltak for å forebygge erosjon langs elveløpet for utvidelsen på 
Dal transformatorstasjon. Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende for tiltaket mht. 
kravene i kvikkeleireveilederen. 
For detaljert geoteknisk vurdering henvises det til Vedlegg 5 - Geoteknisk vurdering for Dal 
transformatorstasjon.  
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6.4 Terrenginngrep 

6.4.1 Terrengtransport 
Det skal ikke kjøres i terrenget for dette prosjektet. Eksisterende veier benyttes.  

6.4.2  Anleggsveier og adkomst 
 
Det er ingen planer om å anlegge nye veier til Dal transformatorstasjonen. De eksisterende 
kommunale veiene som omkranser anlegger er allerede i bruk av alminnelig trafikk, inkludert 
biler, busser og lastebiler, og forventes å håndtere den økte trafikkmengden som kommer med 
anleggsperioden uten problemer.  
 
På nordsiden av transformatorstasjonen er det planlagt å forlenge adkomstveien med 100 
kvadratmeter. I Figur 6-4 er forlengelse av adkomstveien markert i grått.  
 

 

Figur 6-4: Oversikt av Dal transformatorstasjonen med forlengelse av adkomst vei. 
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I anleggsfasen er det kunne hovedsakelig følgende maskiner som bli benyttet: 
 

• Gravemaskin 
• Betongbil 
• Mobilkran 
• Strekkeutstyr for liner 
• Lastebil med kran 
• Personløfter 

 
Dal transformatorstasjon er tilgjengelig for all slags vedlikeholds kjøretøy. Veianleggene er utformet 
slik at de kan håndtere store lastebiler som er nødvendige for transport av stasjonens 
fransformatorer på 66/22 kV. 

6.4.3 Skogrydding 
 
Under prosjektet er det nødvendig å fjerne planter og vegetasjon øst for transformatorstasjonen. 
Det skal tas hensyn til å forhindre spredning av fremmede arter, ettersom det er registrert flere 
slike arter i dette området. For detaljer om de konkrete artene som er observert, henvises det til 
kapittel 6.3.1 for ytterligere detaljer. 

6.4.4 Master og mastepunkter 
 
Den eksiterende 66 kV dobbeltledningen som går mellom Dal – Minne 1&2, skal lokaliseres til nye 
66 kV bryterfelt som er plassert på østsiden av arealet. I forbindelse med dette, må det opprette 
en ny 132 kV forankringsmast rett nord for gjerdet ved Dal transformatorstasjon. Dette fører til 
en nødvendig tilpasning av rettighetsområdet for kraftledningen. Det forventede utfallet er at 
rettighetsområdet vil forbli omtrent det samme, men den vil bli flyttet mot øst. 
 



Rambøll – Elvia AS – Dal transformatorstasjon 
 

 

   
 

 

 

Figur 6-5: Plassering og omlegging av dobbeltkursledning og forankringsmast Dal – Minne. 
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6.4.5 Riggplasser  
 
Vest for Dal transformatorstasjon skal det etableres riggområdet under byggeperioden. Området 
er markert med grått i Figur 6-6. 
 

 

Figur 6-6: Riggområdet Dal transformatorstasjonen 
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6.4.6 Håndtering av overflatevann og avrenning 
  
Eksisterende pumpekum spillvann flyttes og påkobling til eksisterende spillvannspumpeledning 
tilpasses til eksisterende spillvannspumpeledning. Eksisterende fiberkum tilpasses til påbygg. Det 
settes ned infiltrasjonssandfang for å infiltrere drensvann. Taknedløp føres til terreng. Se Figur 
6-7.  
 

 

Figur 6-7: VA plantegning ved Dal transformatorstasjon. 

6.4.7 Etablering av anlegg i sjø og vassdrag 
 
Dette er ikke et aktuelt tema da bygning av den nye transformatorstasjonen vil skje i et 
industriområde.  

6.4.8 Omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar jord 
 
Dyrka mark blir ikke berørt av tiltaket.  
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6.5 Istandsetting 

6.5.1 Tilbakeføring til opprinnelig stand 
 
Arealene som kommer til å bli påvirket av anleggsfasen vil istandsettes og Elvia AS sørger for at 
transport gir minst mulig skader.  
 

6.6 Forurensning 
 
Anleggsaktiviteter må gjennomføres med forholdsregler for å hindre forurensning av jord og vann. 
Under byggefasen er potensialet for forurensning oftest relatert til lekkasjer av ulike slag. Det er 
entreprenørens ansvar å overholde relevant lovgivning, inkludert regelverket i forurensingsloven 
Begrepet "tank" benyttes for alle beholdere av drivstoff, olje og kjemikalier, som f.eks. tank, fat 
eller kanne. 
 

• Det skal sørges for et egnet underlag for tanken slik at lekkasje og søl kan samles opp. 
• Plassering av tanken skal være synlig slik at faren for påkjørsel minimeres.  
• For å minimere risikoen for å velte, må tanken stå støtt. 
• Området rundt tank skal holdes ryddig. 
• Absorpsjon utsyr skal alltid være lett tilgjengelig ved lagring av olje- og dieselprodukter. 
• Vedlikehold av alle maskiner skal være tilstrekkelig og godt vedlikehold, for å redusere 

risikoen for utslipp. 
• For å sikre minimal avrenning til vannmasser, er riktig plassering av tanken avgjørende. 

Som hovedregel er minimum 50 meter fra vannforekomst for lagring / påfylling 
tilstrekkelig. 

• Når tanken er ikke under tilsyn, må tanken være låst til enhver tid.  
• Påfylling skal foregå under oppsyn. 
• Et underlag hvor søl og lekkasje kan samles er nødvendig under påfylling  
• Alt løfte utstyr og tanken må være i god stand og uten skader. Tank dekket av ADT-

sertifisering skal ha en gyldig godkjenning for periodisk kontroll og godkjenning skal 
merkes tydelig på tanken. 

• For mindre tanker som ikke er dekket av ADT-sertifisering, skal tankene være beregnet 
for formålet, i god stand og lagret på en forsvarlig måte. 

• Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig med tydelig skilt, alle arbeidene skal være 
kjent med utstyret. Tilstrekkelig beredskapsutstyr må være på stedet for søl og lekkasje. 
All opplæring av beredskapsutstyr skal dokumenteres.  

• Søl/lekkasje av olje/drivstoff skal samles opp umiddelbart, og området skal rengjøres. 
• Alt arbeid som har forårsaket søl og lekkasjer må stanes umiddelbart.  
• Absorberende materiale skal brukes for å begrense utslipp. 
• Ved utslipp og søl skal Byggherre varsles. 
• Det skal benyttes godkjent mottak ved levering av brukte absorberende materialer og 

forurenset grunn. 
• Ved større utslipp skal også Redningssentralen kontaktes (tlf. 110) 
• Absorbent skal være fysisk tilgjengelig på hver enkelt maskin. I tillegg skal det være et 

beredskapslager lett tilgjengelig med tilstrekkelig kapasitet for håndtering av større 
utslipp. Alle anleggsarbeidere skal være kjent med bruk av beredskapsutstyr. Slik 
opplæring skal være dokumentert.  



Rambøll – Elvia AS – Dal transformatorstasjon 
 

 

   
 

 

• Entreprenør plikter å ha et oversiktlig stoffkartotek med datablad over de kjemikaliene 
som er i bruk på anlegget.   

• Kjemikalier skal oppbevares i godkjente og låste container. 
• Ved eventuelle kjemikalielekkasjer på byggeplassen skal beredskapsinstruks og 

beredskapsmaterialer utarbeides og følges. Instruks skal inneholde prosedyrer og rutiner 
kjemikalielekkasjer.  

6.6.1 Avfall 
 
Avfallshåndtering skal styres av en avfallsplan som overholder avfallsforskriften. Denne planen 
skal inneholde klassifisering og estimat over forventede avfallsmengder samt dokumentere 
faktiske mengder, transport og endelig disposisjonssted. Alle aktører involvert i utbyggingen 
forventes å prioritere gjenvinning og gjenbruk for å minimere avfallsmengden. 
 
Det forventes følgende avfall fra anleggsarbeidet: 

- Grønt vinylbelegg 
- Avretting på gulv 
- Gulvplater 
- Maling, puss og betong fra innvendig fasade 
- Mørtel ifm. Tegl fra utvendig fasade 

 
 
Eldre branndører kan inneholde asbestholdig isolasjonsplate i dørbladet. Det var ikke mulig å lese 
av produksjonsår på dørene som berøres av tiltaket grunnet at markeringen var overmalt. De 
andre branndørene i andre rom var merket med produksjonsår i 1980. Dersom det ikke kan 
bevises at de aktuelle branndørene er produsert etter 1985, skal dørene håndteres som 
asbestholdige inntil dette eventuelt blir avkreftet ved demontering. 
 

Tabell 6-3: Oversikt over forventet avfall fra Dal transformatorstasjonen. 

Materiale Analyseparameter Håndtering Kommentar 
Grønt vinylbelegg  Asbest, PCB, ftalater 

og klorparafiner 
Farlig avfall med 
asbest 

Forekomsten må 
saneres av godkjent 
foretak 

Branndør Asbest Farlig avfall med 
asbest 

Branndører håndteres 
som asbestholdig 
materiale med mindre 
det kan bevises at 
dørene er produsert 
før 1985. 
Forekomsten må 
saneres av godkjent 
foretak  

Varmepumpe  Farlig avfall med 
KFK/HKFK 

Krever F-gassertifikat 
for å tømme 

Avretting på gulv Asbest, PCB og 
tungmetaller 

Ordinært avfall  

Gulvplater  Asbest, PCB og 
bromerte 
flammehennere 

Ordinært avfall  
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Maling, puss og 
betong fra innvendig 
fasade 

Tungmettaler, asbest, 
PCB og Cr6+ 

Ordinært avfall  

Mørtel ifm. Tegl fra 
utvendig fasade 

Asbest, PCB og 
tungmetaller 

Ordinært avfall  

EE- avfall  EE-avfall Leveres til godkjent 
mottak som EE-avfall. 
Må ikke knuse 

 
 

Videre er følgende punkter gjeldene for avfallshåndtering: 
• Alt avfall skal lagres og håndteres på en forsvarlig måte. 
• Alt avfall skal fjernes fra anleggsplassen etter at arbeid i området er avsluttet. 
• Avfall skal ikke brennes eller graves ned. Dette gjelder også papir og tremateriale. 
• Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall, og skal lagres i låste 

containere/beholdere godkjent for formålet. Ulike typer farlig avfall skal ikke 
sammenblandes. 

• Entreprenøren skal kunne fremlegge kvittering for levert avfall, samt deklarasjon for farlig 
avfall. 

• Eventuelle masser med fremmede arter, skal håndteres som infiserte masser og 
spesialavfall. 
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6.6.2 Støy  
 
Det kan forventes en viss grad støy fra anleggskjøretøy, driftsområder og områder der det utføres 
dagarbeid. Dette kan berøre de som bruker området for rekreasjonsaktiviteter, men det er ingen 
boliger i nærheten av anlegget som antas å bli berørt av støy fra anleggsarbeidet. Den mest 
støyende delen av arbeidet vil være tilknyttet fundamentarbeidet.  
 

6.6.3 Internkontroll 
 
Elvia AS har internkontrollsystemer, inkludert avvikssystemer som skal ivareta både kravene etter 
internkontrollforskriften og kravene til internkontroll for miljø og landskap i henhold til 
energilovforskriften.  
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